

Création du nouvel abattoir à Fruges



Avancée des travaux Décembre 2020



SOCIÉTÉ D'ABATTAGE
DES HAUTS-PAYS





Planning prévisionnel

Avril 2020 : Démarrage du gros œuvre

Novembre 2020 : Abattoir et frigo couverts

Janvier 2021 : Début des installations manutention et process

Mars 2021 : Dépôt de la demande d'agrément sanitaire

Eté 2021 : Réception des travaux

Août 2021 : Transfert d'activité